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BÄSTE LÄSARE!
Vi vet att Du drunknar i papper — broschyrmaterial, normer, 
författningar, rapporter m m. Innan Du alldeles tappar modet 
och ställer undan pärmen så läs igenom den här försättssidan.
Trots den mängd av information som flödar ut över branschen 
så förefaller det som om det fortfarande vore täta skott 
mellan nybyggare och förvaltare.
Med den här handlingen försöker vi skapa förutsättningar för 
ett utbyte av synpunkter mellan Marks Bostads AB:s hyresgäster, 
förvaltare och projektorer.
Du kommer säkert att hitta mycket i innehållet som Du har andra 
synpunkter på. Stanna då inte upp och bli irriterad — kontakta 
oss hellre så skall vi göra vårt bästa för att rätta till det 
Du tycker är fel. Om vi får många samtal, vilket vi hoppas, 
så kanske det här materialet rent ut av kan bli bra så småningom.
Kom ihåg att det som Du projekterar på några korta månader skall 
vara i bruk i årtionden — förvaltas och underhållas. Det är 
inte rimligt — det kanske rent av är oförskämt att inte lyssna 
på förvaltaren som representant för hyresgäster och andra nytt- 
jare.
Du bör således läsa igenom materialet och få de synpunkter som 
förvaltningen vill föra fram.
Vi har försökt redigera synpunkterna på ett sådant sätt så att 
Du lätt skall kunna hitta det som är av speciellt intresse för 
Dig. Det Du finner har inte karaktären av dekret — det är syn­
punkter, önskemål och kanske i enstaka fall krav som Marks 
Bostads AB ställer på Dig som projektor.
Vi vill gärna att många APA:r efter.
Kinna 1977-10-15 
MARKS BOSTADS AB
4■ APAF }w I 1 FÖRORD
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BLAD 1/2 
DAT 1977-10-15
Marks Bostads AB har sammanställt denna APA som ett dokument 
för uppsamling av erfarenheter från förvaltare och nyttjare.
APA:n skall därefter utgöra underlag för fortsatt projektering 
av nybyggnadsprojekt.
APA:n innehåller administrativa anvisningar för projektering 
och en redovisning av bolagets standard med avseende på funktion 
och teknik — funktionsprogram och tekniskt program.
De ADMINISTRATIVA ANVISNINGARNA redovisas under följande rub­
riker:
AAO Allmänna administrativa anvisningar
AA1 Organisation
AA2 Planering
AA3 Ledning
AA4 Kontroll
AA5 Redovisning
AA9 Övrigt
Anvisningarna är generellt upprättade för alla typer av bygg­
nation och avser att förenkla och systematisera projekteringen 
och göra handlingarna användbara i fortsatt förvaltning.
FUNKTIONSPROGRAMMET redovisas under följande rubriker:
FPO Allmänna funktionsanvisningar
FP1 Kommunikation
FP2 Rekreation
FP7 Drift
FP8 Underhåll
FP9 Övrigt
och innehåller krav och önskemål på de funktionella egenskaper 
som bolaget ställer på det färdiga projektet, en redovisning av 
verksamheter och kontaktpersoner för samråd. Saknas samråds- 
hänvisning skall behövliga samråd äga rum med projektledaren.
APAFÖRORD
BLAD 2/2 
DAT 1977-10-15
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Det TEKNISKA PROGRAMMET redovisas enligt BSAB:s produkttabell 2. 
TPO Allmänna tekniska anvisningar 
TP1 Mark 
TP3 Hus 
TP5 WS, VA 
TP6 El
TP7 Transport 
TP9 Övrigt
och redovisar krav och önskemål betr tekniska lösningar för 
projektet.
INNEHÅLLS­
FÖRTECKNING 
BLAD 1/7
DAT 1977-10-15
AAO ALLMÄNNA ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR
AA1 ORGANISATION
AA10 ALLMÄNT
AA12 PROJEKTERING
AA15 MYNDIGHETER
AA18 ADRESSREGISTER
AA19 ÖVRIGT
AA2 PLANERING
AA20 ALLMÄNT
AA22 PROJEKTERING
AA29 ÖVRIGT
AA3 LEDNING
AA30 ALLMÄNT
AA31 KOSTNADSSTYRNING
AA39 ÖVRIGT
AA4 KONTROLL
AAAO ALLMÄNT
AA41 TEKNISK KONTROLL
AAA2 EKONOMISK KONTROLL
AA A 3 BESIKTNING
AAA9 ÖVRIGT
51-5I I I TJ
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APA
ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR
APA
ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR INNEHÅLLS­
FÖRTECKNING 
BLAD 2/7
DAT 1977-10-15
7
MARKS BOSTADS AB
AA5 REDOVISNING
AA50 ALLMÄNT 
AA52 PROJEKTERING 
AA55 SYSTEMTILLÄMPNING 
AA56 REPRODUKTION 
AA57 ARKIVERING 
AA59 ÖVRIGT
AA9 ÖVRIGT 
AA91 CHECKLISTOR 
AA92 MALLAR 
AA93 BLANKETTER
APA
FUNKTIONSPROGRAM
DAT 1977-10-15
INNEHÅLLS­
FÖRTECKNING 
BLAD 3/7
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FPO ALLMANNA FUNKTIONSANVISN INGAR
FP01 UTRYMME 
FP02 INREDNING 
FP03 UTRUSTNING 
FP04 HANDIKAPP 
FP05 SKYDD 
FP06 KLIMAT 
FP07 HYGIEN
FP1 KOMMUNIKATION
FP10 ALLMÄNT 
FP11 SKYLTNING 
FP12 MOTOR 
FP13 CYKEL 
FP14 GÄNG 
FP15 POST 
FP16 TELE/RADIO 
FP19 ÖVRIGT
FP2 REKREATION
FP20 ALLMÄNT 
FP21 LEK 
FP22 IDROTT 
FP23 PARK 
FP29 ÖVRIGT
APA
FUNKTIONSPROGRAM
DAT 1977-10-15
INNEHÅLLS­
FÖRTECKNING 
BLAD A/7
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FP5 - FP6 FRIA
(ANVÄNDS FÖR SPECIELLA VERKSAMHETER)
FP7 DRIFT 
FP70 ALLMANT 
FP71 MARK 
FP72 HUS
FP75 SOPHANTERING 
FP79 ÖVRIGT
FP8 UNDERHÅLL
FP80 ALLMANT 
FP81 MARK 
FP82 HUS 
FP89 ÖVRIGT
FP9 ÖVRIGT
APA
TEKNISKT PROGRAM
DAT 1977-10-15
INNEHÅLLS­
FÖRTECKNING 
BLAD 5/7
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TPQ ALLMÄNNA TEKNISKA ANVISNINGAR
TP01 FÖRÄNDERBARHET 
TP02 SKYDD - HUS, MARK 
TP03 BYGGNADSHYGIEN 
TP04 FÖRSÖRJNING
TP1 MARK 
TP10 KOMPLEX 
TP11 BEBYGGD MARK 
TP12 LEDNINGSMARK 
TP13 HARDGJORD MARK 
TP14 GRÖNGJORD MARK 
TP15 NATURMARK 
TP19 ÖVRIGT
TP3 HUS 
TP30 KOMPLEX 
TP31 STOMME
TP32 STOMKOMPLETTERINGAR 
TP33 ÖPPNINGAR 
TP34 YTOR UTOMHUS 
TP35 GOLVYTOR INOMHUS 
TP36 VÄGGYTOR INOMHUS 
TP37 TAKYTOR INOMHUS 
TP38 RUMSKOMPLETTER INGAR 
TP39 ÖVRIGT
APA
TEKNISKT PROGRAM
DAT 1977-10-15
INNEHÅLLS­
FÖRTECKNING 
BLAD 6/7
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TP5 VVS, VA
TP50 KOMPLEX 
TP52 VATTEN, AVLOPP 
TP54 GAS, TRYCKLUFT 
TP55 KYLA 
TP56 VARME 
TP57 LUFTBEHANDLING 
TP58 STYR 
TP59 ÖVRIGT
TP6 EL
TP60 KOMPLEX
TP62 STÄLLVERK, TRANSFORMATORER
TP63 BELYSNING, VÄRME, MOTORDRIFT
TP64 TELE
TP65 STYR
TP66 ÅSKSKYDD
TP68 SPECIELLT
TP69 ÖVRIGT
APA
TEKNISKT PROGRAM
DAT 1977-10-15
INNEHÅLLS­
FÖRTECKNING 
BLAD 7/7
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TP7 TRANSPORT
TP70 KOMPLEX 
TP71 HISSAR
TP73 PERSONTRANSPORTÖRER 
TP75 VARUTRANSPORTÖRER 
TP77 AVFALLSTRANSPORTÖRER 
TP78 SPECIELLT 
TP79 ÖVRIGT
TP9 ÖVRIGT
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ALLMÄNNA PROJEKTERINGSANVISNINGAR APA
AA 39 ÖVRIGT A A 49 ÖVRIGTAA 29 ÖVRIGTAA 19 ÖVRIGT AA 59 ÖVRIGT
AA 0
ALLM.ADM. 
ANVISNINGAR AA 3
A A 30
AA 31
ALLMÄNT
LEDNING
KOSTN.STYRNING
AA 20
AA 22
ALLMÄNT
PLANERING
PROJEKTERING
AA 91
AA 92
AA 93
ÖVRIGT
CHECKLISTOR
MALLAR
BLANKETTER
AA 4
AA 40
AA 41
AA 42
AA 43
KONTROLL
ALLMÄNT
TEKN. KONTROLL
EKON. KONTROLL
BESIKTNING
AA 10
AA 12
AA 18
ALLMÄNT
ORGANISATION
ADRESSREGISTER
PROJEKTERING
MYNDIGHETER
AA 50
AA 52 PROJEKTERING
AA 551 SYSTEMTILLÄMPN.
AA 56| REPRODUKTION
AA 57
ALLMÄNT
REDOVISNING
ARKIVERING
FP 0
ALLM. FUNKTIONS- 
ANVISNINGAR
FP 01 UTRYMME
FP 02 INREDNING
FP 03 UTRUSTNING
FP 04 HANDIKAPP
FP 05 SKYDD
FP 06 KLIMAT
FP 07 HYGIEN
FP 1 KOMMUNIKATION
FP 10 ALLMÄNT
FP 11 SKYLTNING
FP 12 MOTOR
| FP 13 CYKEL
| FP 14 GÅNG |
FP 15 POST
FP 16 TELE/RADIO
FP 19 ÖVRIGT
FP 2 REKREATION
FP 20 ALLMÄNT
FP 21 LEK
FP 22 IDROTT
FP 23 PARK
FP 29 ÖVRIGT
FP
3-6 FRI FP 7 DRIFT
FP 70 ALLMÄNT
FP 71 MARK
FP 72 HUS
FP 75 SOPHÄMTNING
FP 79 ÖVRIGT
FP 8 UNDERHÅLL
FP 80 ALLMÄNT
FP 81 MARK
FP 82 HUS
FP 89 ÖVRIGT
FP 9 ÖVRIGT
TEKNISKT
PROGRAM ALLM. TEKNISKA 
ANVISNINGAR
TP 01 FÖRÄNDERBARHET
TP 02 SKYDD
BYGGNADSHYGIENTP 03
|TP 04 I FÖRSÖRJNING
TRANSPORTVVS VA
TP 70 KOMPLEXTP 60 KOMPLEXTP 50 KOMPLEX
TP 62 STÄLLV. TRANSF. TP 71 HISSARTP 52 VATTEN AVLOPP
BEL.VÄRME MOTOR PERSONTRANSP.TP 73GAS TRYCKLUFT TP 63TP 54
TP 74 | VARUTRANSP.TP 64 TELETP 55 KYLA
TP 77 AVFALLSTRANSP.TP 65 STYRTP 56 VÄRME
SPECIELLTTP 66 ÅSKSKYDD TP 78TP 57 LUFTBEHANDL.
SPECIELLTTP 68TP 58 STYR
TP 69 ÖVRIGTTP 59 ÖVRIGT TP 79 ÖVRIGT
ÖVRIGTTP 3 HUS
I
TP 30 KOMPLEX
TP 31 STOMME
TP 32 STOMKOMPL.
|TP 33 | ÖPPNINGAR
TP 34 YTOR UTOMHUS
|tP 35 GOLVYTOR INOMH.
TP 36 VÄGGYTOR INOMH.
TP 37 TAKYTOR INOMHUS
|TP 38 Irumskompl.
TP 39 ÖVRIGT
TP 1 MARK
TP 10 KOMPLEX
TP 11 BEBYGGD MARK
TP 12 LEDNINGSMARK
TP 13 I HÅRDGJORD MARK
TP 14 | GRÖNGJORD MARK
| TP 15 l NATURMARK
TP 19 ÖVRIGT
1APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AAO
ALLMANNA ADM ANVISNINGAR
BLAD 1/2
DAT 1977-10-15MARKS BOSTADS AB
Projekteringsunderlag 
Generella underlag 
Normer
Gällande normer, författningar och lokala förordningar utgör 
grund för projektering.
Svensk standard
Föreskriven och rekommenderad standard förtecknad i Bygg- 
standardiseringens handbok nr 1 "Föreskriven byggstandard" 
skall tillämpas. Avvikelser från "modulprojektering" accepteras.
BSAB-publikationer
Av BSAB, Byggandets samordning AB, upprättat informations­
system, produkttabell 1 och 2 skall utgöra grund för redo­
visning.
Beskrivningar baseras på gällande AMA-publikationer.
APA
Av Marks Bostads AB upprättade "Allmänna projekterings­
anvisningar" skall utgöra grund för projektering.
Gbj_ek.t_sknut.et jJJ\de_rla.g_
Redovisas för varje objekt och omfattar bl a 
upplåtandeform
antal lägenheter med storleksfördelning
lokalredovisning
kompletterande direktiv
Samråd
Samråd mellan konsult och myndighet eller samrådsperson enligt 
APA skall protokollföras. Kopia av protokoll tillställs projekt­
ledaren.
Kopior av korrespondens tillställs projektledaren.
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR 
ALLMÄNNA ADM ANVISNINGAR
Samordning
MARKS BOSTADS AB
Samordning omfattar
AAO
BLAD 2/2 
DAT 1977-10-15
Produktsamordning
Samordning av projektets utformning från funktionell, ekonomisk, 
teknisk och estetisk synpunkt.
Projekteringssamordning
Samordning av projekteringsarbetet från organisatorisk, tids­
mässig och redovisningsteknisk synpunkt.
Projektorganisation
Namn och adressförteckning upprättas av projektledaren.
Av projektorganisationen framgår vem som ansvarar för sam­
ordning.
Projektledaren kallar till projekteringsmöten, leder och 
protokollför dessa.
Tidplanering
Projektledaren upprättar i samråd med konsulten tidplan för 
projekteringen, baserad på "Strukturplan för projektering". 
AA22.
Projektstyrning
Konsulten ansvarar för att gällande projektramar hålls.
Projektering skall utföras kostnadsstyrd i överensstämmelse 
med "Principer för kostnadsstyrning", AA31. Av länsbostads­
nämnden fastställt pantvärde indexreglerat enligt bostads- 
styrelsens värderingskoefficient utgör kostnadsram.
BiBUOTEKET
15
ALLMÄNT
1/1
1977-10-15
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MBAB — ORGANISATION
För bolaget gäller följande organisationsplan:
MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR
ORGANISATION
AA10
BLAD
DAT
FÖRVALTNlNGS- 
FUNKTIONI N
EKONOly I- 
FUNKTI DNEN NYPRODUK CION
Fast
sköt
Städare
KassaUthyres- Hyres- BokföringHyreskravkontor is qMaskinisi Felanmälr
Repara-
törer
Förman
Besikt-
ningsman
Sekr
Styrelse
Kamrer
Verkst
direktör
Fastighetsförv alt
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VIARKS BOSTADS AB ORGANISATION DAT 1977-10-15
För projektering gäller följande organisationsplan
BESTÄLLARE MB AB
Handläggande : Dir Bengt Lindh
PROJEKTLEDNING CA consultadministration ab
KOSTNADSSTYRNING CA EKONOMI
SAMRÅD
KONSULTER
EL
EKONOMI
VVS
EKONOMI
KONTAKTPERSONER 
ANGIVNA I APA
MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR 
ORGANISATION
BESTÄLLARENS arbetsuppgifter
AA12
BLAD
DAT
1. Upprättar underlag till byggnadsprogram
2. Handlägger fastighetsbildning
3. Föranstaltar om teknisk försörjning — VA
— El 
— Tele 
— Angöring
4. Handlägger finansieringsfrågor
5. Utser konsulter
6. Granskar program och projekteringsresultat
PROJEKTERING
2/8
1977-10-15
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PROJEKTLEDNINGENS arbetsuppgifter 
Projektering
1. Sammanställer det objektsknutna byggnadsprogrammet
2. Upphandlar konsulter
3. Upprättar adress- och distributionslistor för projektering
4. Upprättar tidplan för projektering
5. Upprättar översiktlig tidplan — hålltider — för pro­
duktion
6. Svarar för projekteringssamordning
7. Bevakar myndighetskontakter och ansöker om myndigheters 
tillstånd
8. Samordnar kostnadsstyrning
9. Leder och protokollför projekteringsmöten
10. Upprättar budget för projektering och kontrollerar denna
11. Biträder beställaren vid granskning av projekterings- 
resultat
12. Upprättar preliminär ansökan om bostadslån
Upphandling — Produktion
1. Sammanställer förfrågningsunderlag
2. Entreprenadupphandling
3. Upprättar adress- och distributionslista för produktion
4. Upprättar översiktlig tidplan för produktion och 
ibruktagande
5. Produktionssamordning
MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR 
ORGANISATION
AA12 PROJEKTERING
BLAD 3/8 
DAT 1977-10-15
6. Bevakar myndigheters kontroll
7. Leder och protokollför byggmöten
8. Upprättar budget för produktion och kontrollerar denna
9. Teknisk kontroll av produktion
10. Ekonomisk kontroll av produktion
11. Ombesörjer entreprenadbesiktningar
12. Upprättar slutlig ansökan om bostadslån
19
13. Anskaffar underlag för relationshandlingar och samman­
ställer relationshandlingar
KOSTNADSSTYRNINGEN omfattar
1. Kontroll av tomtkostnader
2. Kostnadsberäkning av program
sy s t emhandlingar 
förfrågningsunderlag
3. Lånebedömning på program 
Låneberäkning på systemhandlingar
Preliminär låneberäkning för ansökan om bostadslån 
Slutlig låneberäkning för ansökan om bostadslån
4. Hyresbedömning på program
Hyresberäkning på systemhandlingar
Hyresberäkning på förfrågningsunderlag
5. Kostnadsavstämningskalkyler under projektering
6. Delkalkyler under projektering
7. Mängdberäkning av byggnadsarbeten för upphandling
ARKITEKTENS ARBETSUPPGIFTER
1. Upprättar programskiss
2. Upprättar systemhandlingar inkl handlingar för ansökan 
om byggnadslov
3. Upprättar förfrågningsunderlag
4. Upprättar relationshandlingar
5. Erforderliga myndighetskontakter
■■ ■ APA 20r^T ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AA12 PROJEKTERINGil BLAD 4/8
VIARKS BOSTADS AB ORGANISATION DAT 1977-10-15
6. Samråd enligt APA
7. Produktsamordning
Arkitekten ansvarar tillsammans med övriga engagerade för att 
redovisade projektramar betr kvalitet, kostnad och tid hålls.
BYGGNADSKONSTRUKTÖRENS arbetsuppgifter
1. Upprättar stomskisser
2. Upprättar systemhandlingar inkl handlingar för ansökan 
om byggnadslov
3. Upprättar förfrågningsunderlag
4. Upprättar relationshandlingar
5. Erforderliga myndighetskontakter
6. Samråd enligt APA
7. Produktsamordning
Byggnadskonstruktören ansvarar tillsammans med övriga 
engagerade för att gällande projektramar betr kvalitet, 
kostnad och tid hålls.
VVS-KONSTRUKTÖRENS arbetsuppgifter
1. Medverkar vid val av uppvärmningssystem
2. Upprättar systemhandlingar inkl handlingar för ansökan 
om byggnadslov
3. Upprättar förfrågningsunderlag
4. Upprättar relationshandlingar
5. Erforderliga myndighetskontakter
6. Samråd enl APA
7. Produktsamordning
8. Medverkar vid kostnadsstyrning med följande uppgifter 
gällande ws-installationer
a) kostnadsberäkning av program 
kostnadsberäkning av systemhandlingar 
kostnadsberäkning av förfrågningsunderlag
b) kostnadsavstämningskalkyler under projektering
c) delkalkyler under projektering
WS-konstruktören ansvarar tillsammans med övriga engagerade för 
att gällande projektramar betr kvalitet, kostnad och tid hålls.
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AA12 PROJEKTERING'
ORGANISATION
BLAD 5/8 
DAT 1977-10-15
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EL-KONSTRUKTÖRENS arbetsuppgifter
1. Medverkar vid val av uppvärmningssystem
2. Upprättar systemhandlingar
3. Upprättar förfrågningsunderlag
4. Upprättar relationshandlingar
5. Erforderliga myndighetskontakter
6. Samråd enligt APA
7. Produktsamordning
8. Medverkar vid kostnadsstyrning med följande uppgifter 
gällande el-installationer och transportanläggningar
a) kostnadsberäkning av program 
kostnadsberäkning av systemhandlingar 
kostnadsberäkning av förfrågningsunderlag
b) kostnadsavstämningskalkyler under projektering
c) delkalkyler under projektering
El-konstruktören ansvarar tillsammans med övriga engagerade för 
att gällande projektramar betr kvalitet, kostnad och tid hålls.
LA-KONSULTENS arbetsuppgifter
1. Upprättar skiss till markbehandling
2. Upprättar systemhandlingar
3. Upprättar förfrågningsunderlag
4. Upprättar relationshandlingar
5. Erforderliga myndighetskontakter
6. Samråd enligt APA
7. Produktsamordning
LA-konsulten ansvarar tillsammans med övriga engagerade för att 
gällande projektramar betr kvalitet, kostnad och tid hålls.
BESKRIVARENS arbetsuppgifter
1. Lämnar förslag till materialval
2. Upprättar underlag till administrativa föreskrifter 
för entreprenadupphandling
3. Upprättar beskrivning, bygg för hus- och markarbeten
4. Upprättar relationsbeskrivning
MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AA12 PROJEKTERING
BLAD 6/8
ORGANISATION DAT 1977-10-15
ORGANISATION AV MYNDIGHETSKONTAKTER
22
Myndighet Kontakt avseende Samordnande Deltagande
BN Information,
Förhandsgranskning
Pl BS, Pl, A
BN Information,
Grundläggning
K Pl, K, (A)
BN Nybyggnadskarta Pl
BN Information A BS, Pl, A
Civilförsvaret Skyddsrum A A, K
Fastighets­
kontoret
Markupplåtelse BS BS, Pl
Gatukontoret Gatuhöjder A Pl, A, LA
Gatukontoret Utv belysning E Pl, A, E
Gatukontoret Samordning av yt- 
material i tomt­
gräns
LA A, LA
Gatukontoret VA-försörjning och 
VA-anslutning
V V, Pl
El-distributör Elanslutning E Pl, E
Renhållning Sophantering
Yttre renhållning
A Pl, A
Televerket Teleanslutning E E
Brandförsvaret Information A Pl, A
Yrkes­
inspektionen
Förhandsgranskning 
arbetslokaler och 
hissar
A Pl, A, E
Länsarbets­
nämnden
Igångsättnings- 
tillstånd
Pl
Länsbostads- Förhandsgranskning A BS, Pl, A
nämnden Prel lånegivning Pl BS, Pl
Slutl lånegivning Pl BS, Pl
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MARKS BOSTADS AB ORGANISATION DAT 1977-10-15
Kommunala förvaltningar
Marks kommun 
Fack
511 01 KINNA 1 Tel 0320/142 00
Stadsarkitekt 
Plan-ingenjör 
Fastighetschef 
Kanslichef 
Drätselchef 
Gatuchef 
Brandchef 
Hälsovårdsnämnden
Rune Bengtson 
Stig Holmstrand 
Rune Sporrner 
Sven Håkansson 
Åke Carlsson 
William Sjöstrand 
Rune Gustavsson 
Börje Holmqvist
Myndigheter
Telekontoret 
Box 66038
500 06 BORÄS
Yrkesinspektionen 
Box 51
501 02 BORÅS
Länsbostadsnämnden 
Ariagatan 12 
Box 55007
500 05 BORÅS
Länsarbetsnämnden 
Österlånggatan 5 
Box 419
501 07 BORÅS
Tel 033/901 00
Tel 033/10 80 30
Tel 033/13 73 30
Tel 033/13 62 00
Länsstyrelsen i Älvsborgs län 
Fack
462 01 VÄNERSBORG Tel 0521/700 00
AA12
BLAD
DAT
Beställare
Marks Bostads AB 
Boråsvägen 35 
Box 62
511 01 KINNA 1 Tel 0320/106 10
By ggnads avdejjiinj*
CA consultadministration ab 
Boråsvägen 35
511 01 KINNA Tel 0320/106 10
Sven Rydells Gata 9
412 51 GÖTEBORG Tel 031/18 70 90
MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR
ORGANISATION
2k
PROJEKTERING
8/8
1977-10-15
STRUKTURPLAN FÖR 
PROJEKTERING SYSTEMHANDLINGAR
FÖRFRÅGNINGS-
UNDERLAG
UPP­
HANDLING
SAM MANTRADEN
MYNDIGHETER
Samråd lokala 
myndigheter
Samråd läns­
bostadsnämnd Byggnadslov Igångsättn.
Samråd läns­
arbetsnämnd
Granskning
Beslut
program
Ev. omprövning 
av program Granskning Beslut systemhandl.
Gransk, 
fö rf råg n.-
tillstånd 
Prel. låne- 
beslut
Antagande
program
Uppföljning 
av program
Sammanställning
systemhandlingar
systemhandl.
Granskning
Beslut om upphandlingsmetod
Uppföljning av systemhandlingar
underlag 
Granskn. för- 
frågnings- 
underlag 
Prel. låneans.
upphandi.
Byggriads-
kreditiv
Entreprenad
av entre­
prenör
Upphand-
Projekterings-
ledning
Sammanställning
Kalkyl progr. Delkalkyler Kostnadsuppföljning
systemhandl.
Kalkyl
Systemhandl.
Projekteringsledning
Delkalkyler
Kostnadsuppföljn.
Ansökan om 
igångsättn.
Mängd beräkning
upphandling
Granskning
lingsredo-
visning
Hyreskostnads-
bedömning
Lånebedöm-
ning
Låneberäkn.
Hyresberäkn.
Yttre miljö 
Markanpassn.
System­
handlingar Byggnadslovshandl.
Förfrågnings-
underlag
Planutformning 
Lägenhetslösn. 
Gestaltning hus
Stomprinciper. Stomdet.
System­
handlingar Byggnadslovshandl.
Förfrågnings-
underlag
Systemlösning WS VA
Sy ste m- 
handlingar WS VA-kalkyl Byggnadslovshandl.
Förfrågnings-
underlag
Delkalkyler WS VA 
Kostnadsuppföljn. WS VA
Systemlösn. el
System­
lösningar
systemhandl.
El-kalkyl
Delkalkyler WS VA 
Kostnadsuppföljn. WS VA
Förfrågnings-
underlag
Delkalkyler el 
Kostnadsuppföljn. el
Markbehandling
Markanpassning
systemhandl. Delkalkyler el 
Kostnadsuppföljn. el
Syste m- 
handlingar
Förfrågnings-
underlag
Markse ktionering
Avvägningskarta 
Kompl. grundundersökning Byggnadsbeskrivning
BUDGET
Materialutredningar
Budgeterad kostnad projektering Budgeterad kostnad projektering
Verklig kostnad prijektering Verklig kostnad projektering
Prissättn. 
av mängd­
beräkning 
Låneberäk- 
ning
Hyreskalkyl
Kostnadsäv-
stämning
anbudspriser
Kostnads-
avstämning
Kostnadsav-
stämning
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MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AA31 KOSTNADS-
STYRNING
BLAD 1/4
LEDNING DAT 1977-10-15
Nybyggnadsobjektets kostnader bestäms
av de krav och önskemål som MBAB, som representant för olika 
intressegrupper, ställer på det färdiga objektet
av yttr^e_f£rut_sättningar_vid genomförandet och
av skickligheten hos de i byggprocessen agerande
KrjiV—Och—önskemål^ på det färdiga objektet
ytor, antal lägenheter med storlekar, lokaler och andra 
kvantitativa bestämningar
funktionell och teknisk standard och andra kvalitativa 
bestämningar
tider för genomförande och 
kostnader
redovisas i programmet som omfattar
allmänna projekteringsanvisningar (APA) och
projektknutet program, som upprättas för varje nybyggnads­
projekt
Kraven och önskemålen utgör ram för objektet.
Yttre foru^säftaj^ngar avser valet av tomt — läge, topografi, 
geologi, möjligheter till försörjning etc — och de marknads- 
mässiga förutsättningarna, som gäller vid upphandling.
jJk^ckligheteni hos de i byggprocessen agerande bestäms av det 
sätt på vilket förelagda uppgifter genomförs — byggprocessens 
administration, organisation och gestaltning av objektet, val 
av funktionella lösningar, val av tekniska lösningar, val av 
upphandlingstidpunkt, val av entreprenad- och ersättnings­
former, val av produktionsmetoder etc.
Av länsbostadsnämnden fastställt pantvärde indexreglerat enligt 
bostadsstyrelsens värderingskoefficient utgör kostnadsram och 
är i och för sig inte en bestämning av slutkostnaden utan ett 
mått på MBAB:s investeringsvilja och skall ligga till grund 
för den fortsatta produktbestämningen genom projektering. 
Kostnadsramen redovisar den högsta kostnad MBAB vill godtaga 
eller med andra ord den kostnad, vilken såsom ett krav inte 
får överskridas men väl såsom ett önskemål underskridas.
Kostnadsstyrning som begrepp omfattar således hela den insats 
i byggprocessen som syftar till
ett genomförande av objektet inom den fastställda kostnads­
ramen och
en maximering av utbytet av nedlagda kostnader
ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR
MARKS BOSTADS AB LEDNING
Därutöver skall kostnadsstyrningen garantera MB AB informationer 
om avvikelser från programmet som kan erfordras för ett innehål­
lande av kostnadsramen. Detta skall ske i så god tid att ekono­
miska skadeverkningar på grund av felaktigt antagna förutsätt­
ningar och därav beroende beslut ej uppstår.
Kostnadsstyrningen förutsätter att varje beslut fattas med 
beaktande av kostnadsaspekten. I det tidigare produktbestäm- 
ningsskedet är möjligheterna att påverka kostnaderna stora 
samtidigt som möjligheterna att avläsa kostnader och därmed 
relatera besluts inverkan på kostnadsramen är små. I det sena 
produktbestämningsskedet är möjligheterna att påverka kost­
naderna sma med da aktuella beslut medan däremot möjligheterna 
att avläsa kostnaderna och relatera beslut till kostnadsramen 
är stora. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att låta besluts­
processen få ett sådant förlopp att man skapar möjligheter till 
en växelverkan mellan den senare upparbetade kostnadskunskapen 
och den tidiga påverkbarheten på kostnadsramen. Se bifogade 
illustration.
Kostnadsstyrningen förutsätter att projekteringen redan från 
det alla första produktbestämningsskedet omfattar en konti­
nuerlig kostnadsuppföljning utformad på ett sådant sätt att 
en allt mer preciserad produktbestämning leder till en alltmer 
preciserad och säkrare kostnadsbestämning.
För att ge beställaren möjligheter till en kostnadsmedveten 
utvärdering och balansering av programmets alla krav omfattar 
projekteringsteamet en kalkylverksamhet, som utan att vara 
prioriterad genom kostnadsuppföljning tillför kostnadsaspekter 
kontinuerligt under hela beslutsprocessen.
Kostnadsuppföljningen skall göra det möjligt att låta erhållen 
kännedom om kostnaderna påverka inte bara resterande projekt- 
delar utan projektets alla delar. Definitionen ställer stora 
krav på tidig kostnadsinformation, vilket är nödvändigt om 
inte kostnadsuppföljningen skall resultera i en effektlös 
kostnadsavläsning.
En konsekvent och noggrant genomförd kostnadsuppföljning under 
projekteringen ger en kostnadsbesparande effekt, men man når 
som regel inte stora kostnadsbesparingar genom drastiska åt­
gärder i enskilda material- eller konstruktionsval.
Effekt kan bara erhållas genom det samlade resultatet av en 
mängd genomförda besparingar.
AA31 KOSTNADS- STYRNING BLAD 2/A
DAT 1977-10-15
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MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR
LEDNING
AA31 KOSTNADS- STYRNING BLAD 3/A
DAT 1977-10-15
KOSTNADSSTYRNING - Den insats i byggprocessen som
syftar till
ett genomförande av objektet inom 
en i byggnadsprogrammet fastställd 
kostnadsram och
en maximering av utbytet av nedlagda 
kostnader
28
KOSTNADSUPPFÖLJNING - Den insats i byggprocessen som gör
det möjligt att låta erhållen känne­
dom om kostnaderna påverka inte bara 
resterande projektdelar utan projek­
tets alla delar
BYGGNADSOBJEKTETS
KOSTNAD
Bestäms av
krav och önskemål som byggherren som 
representant för olika intresse­
grupper ställer på det färdiga 
objektet
yttre förutsättningar och
skickligheten hos de i byggprocessen 
agerande
MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR 
LEDNING
ILLUSTRATION — KOSTNADSSTYRNING
AA31 KOSTNADS- STYRNING BLAD A/4
DAT 1977-10-15
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ambitionsnivå
t----------- ----
programmet redovisar 
krav och önskemål
>
>
successiv bestämning med hänsyn till 
kostnadsramen
program
kostnads­
ram
produktioi
stora möjligheter små möjligheter
att påverka kost- att påverka
naderna kostnaderna
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MARKS BOSTADS AB
APA 30ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AA50 ALLMÄNT
BLAD 1/1
REDOVISNING DAT 1977-10-15
För redovisning gäller "Redovisning -72" i tillämpliga delar.
Ritningsförteckning utförs enligt svensk standard.
Ritningsformat utförs enligt svensk standard i A-format. 
Förlängda A1-or används endast då så är oundgängligen nöd­
vändigt. Lägenhetsritningar utförs i A4-format.
Ritningsstämpel utförs enligt nedanstående exempel.
Plats för firmamärke -egjant reg avser feigrl da t
El
A_
K
V_
E
LA
projektledare
arkitekt
konstruktör
vvs-konstruktör
el-konstruktör
trädgårdsarkitekt
7> *! marks bostads ab
rit konstr av handl
mirädesn skala ritn nr reg
FÖRKORTNINGAR
BS Beställare 
P1 Projektledare 
A Arkitekt 
IA Inredningsarkitekt 
LA Landskapsarkitekt 
K Byggnadskonstruktör 
M Markundersökare, geotekniker 
V WS-konstruktör
VA Konstruktör för yttre vatten och avlopp 
E El-konstruktör 
S Specialkonsult
SB Specialkonsult för beskrivningsarbete 
SE Specialkonsult för kostnadskalkylering
31AA50 PROJEKTERING
BLAD 1/4 
DAT 1977-10-15
PROGRAM
Det generella byggnadsprogrammet omfattar denna APA.
Objektsknutet byggnadsprogram skall omfatta
yttre förutsättningar 
stadsplan 
tomtkarta
grundkarta med nivåkurvor 
översiktlig markundersökning
förutsättningar för försörjning — va, el, tele, angöring
lägenhets- och lokalprogram 
upplåtandeformer 
antal lägenheter 
lägenhetsstorlekar 
lokaler med ytuppgifter 
markanvändning
kvalitetsprogram 
milj öaspekter
speciella funktionskrav och önskemål 
speciella tekniska krav och önskemål
kostnadsram
grunduppgifter för låneberäkning 
tider
tider för genomförande 
programskiss
utförs då så anses lämpligt
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR
MARKS BOSTADS AB REDOVISNING
i APA 32r^T ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AA50 PROJEKTERING11 BLAD 2/A
VIARKS BOSTADS AB REDOVISNING DAT 1977-10-15
SY STEMHANDL INGAR
Systemhandlingar skall redovisas projektets uppbyggnad och 
ekonomi i dess väsentliga drag.
Systemhandlingama skall utformas så att de kan utgöra underlag 
för ansökan om byggnadslov och ansökan om bostadslån.
KONSULT
A K V E LA s HANDLING
Allmän redovisning
X X X X
X
Orienterande beskrivning
Orienterande rumsbeskrivning
X X X X Situationsplan
X Våningsplaner
X Sektioner
X Fasader
Teknisk redovisning
X X X X Ritn över tekniska lösningar 
och system
Övrigt
X Kompl geoteknisk undersökning 
inkl matjordsanalys
PHV ■■ APA
^^ XI ADMINISTRATIVA anvisningar AA50 PROJEKTERINGI 1 1 TJ BLAD 3/4
MARKS BOSTADS AB REDOVISNING DAT 1977-10-15
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Förfrågningsunderlaget skall redovisa tekniska system så 
detaljerat att kvalitet och utförande hos ingående konstruk­
tioner, apparater och material entydigt framgår.
Förfrågningsunderlaget skall utformas så att de kan användas 
som underlag för arbetet på byggnadsplatsen eller som underlag 
för beställning av fabrikstillverkade delar.
Förfragningsunderlaget tillsammans med administrativa före­
skrifter skall utgöra underlag för upphandling och skall 
entydigt redovisa entreprenadomfattning och entreprenad­
gränser.
KONSULT
A K V E LA s HANDLING
X X X X Situationsplan
X X X X X Översiktsritningar
X X X X X Uppställningsritningar
X X X X X Förteckningsritningar
X X X X X Detalj ritningar
X X Scheman
X X X Tekniska beräkningar
X
X
Färgsättning
Armeringsspecifikationer
X X X X Ursparningsritningar
X X X Beskrivningar med administra­
tiva föreskrifter
MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR 
REDOVISNING
REIATIONSHANDLINGAR
AA50 PROJEKTERING
BLAD 4/4 
DAT 1977-10-15
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Relationshandling skall redovisa projektet i utfört skick.
Konsult skall efter projektets färdigställande på bygghandlingar 
införa sådana ändringar och kompletteringar som verkställs under 
byggnadstiden och som tidigare inte redovisats på ritning eller 
beräkning. Efter denna slutliga revidering skall handlingar för­
ses med tex "Relationshandling".
Relationshandlingar skall omfatta samtliga ritningar ingående 
i förfrågningsunderlaget.
Beskrivningar skall som relationshandling även omfatta en 
sammanställning över fabrikat med typangivelser, färger etc 
för använda material.
Mängdredovisningen skall justeras för att kunna utgöra underlag 
för planering av periodiskt underhållsarbete.
Relationshandlingarna skall färdigställas och som arkivhand­
lingar översändas till byggledaren senast två månader efter 
utförd slutbesiktning.
ADMINISTRATIVA ANVISNINGAR 
MARKS BOSTADS AB REDOVISNING
Ritningsnumrering 
utförs enl BSAB:s publikation "Ritningsnumrering".
AA55 SYSTEM­TILLÄMPNING BLAD 1/1
DAT 19-7-10-15
Läg^eskodning_
utförs enligt underlag som lämnas av projektledaren.
Lägeskodning omfattar områdesnummer, ev etappindelningar, hus- 
och husdelsnummer, lägenhetsnummer och bjälklagsnummer.
Beskrivnin gsredovisning
baseras på BSAB:s AMA-publikationer.
Ko stnadsredovi sn ing
baseras på BSAB-systemets produkttabell 2.
För ev anslagsdelning av lokalkostnader lämnas särskild informa­
tion .
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MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AA56 REPRODUKTION
BLAD 1/1
REDOVISNING DAT 1977-10-15
Kodier in£sans_ta.l_t
36
Kopiering skall ske på av Marks Bostads AB anvisad kopierings- 
byrå. "Egen" kopieringsbyrå kan anlitas efter överenskommelse 
om rabattsats.
Betalningsansvar
Konsulten är betalningsansvarig gentemot kopieringsanstalten.
Kopieringskostnad skall efter avdragen rabatt debiteras 
Marks Bostads AB som utlägg.
Ko pi ef är g e r_
Papperskopior ges följand.e kulörer:
mark
mark
hus
hus
WS
el
transport
inredning
M svart
LA svart
A svart
K blå
brun
röd
röd
svart
TM
MARKS BOSTADS AB
APAADMINISTRATIVA ANVISNINGAR AA57
BLAD
REDOVISNING DAT
Arkivhandlingar skall omfatta en fullständig omgång av 
relationshandlingarna.
Ritningarna utförs nedfotograferade i A4-format.
57ARKIVERING
1/1
1977-10-15
Byggledaren sammanställer arkivhandlingarna och överlämnar 
dessa till beställaren för arkivering.
MARKS BOSTADS AB
APAFUNKTIONSPROGRAM
ALLMÄNNAFUNKT IONSANVI SN INGAR
LITE OM MARKS KOMMUN
FPO 38
BLAD 1/6 
DAT 1977-10-15
Mark är det gamla namnet på ett av häradena i Sjuhäradsbygden. 
Trakten var förr känd för sin hemslöjd — framför allt textil. 
Fortfarande dominerar textilindustrin i kommunen. Den komplette­
ras av ett stort antal småindustrier främst inom trä- och 
möbelindustrin.
Marks kommun är en framsynt kommun på många områden. Vid års­
skiftet 1976/77 hade kommunen 30.334 invånare. Ungefär hälften 
av dem bor i centralorten, som består av tre samhällen: Kinna, 
Skene och Örby.
Från centralorten tar det ca trekvart att köra till Göteborg 
eller Varberg. Borås ligger ännu närmare och till Landvetters 
flygplats tar det bara 20 minuter. Man förlorar aldrig kontak­
ten med omvärlden, med forskning och kultur.
Marks kommun har ett gymnasium — Marks gymnasieskola — och 
vårt lasarett kallas allmänt för "det leende lasarettet". Några 
fritidsproblem tampas vi inte med, då kommunen består av 937 
natursköna kvadratkilometrar, som gör att man överallt har nära 
till skog och mark.
LITE OM MARKS BOSTADS AB 
Marks Bostads AB
är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Marks kommun
startade sin verksamhet 1974, då sju kommunla stiftelsers 
verksamhet sammanfördes
har sitt verksamhetsområde inom Marks kommun
har som uppgift att förvärva fastigheter för att därå uppföra 
och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och 
kollektiva anordningar
kan även uppföra småhus för försäljning
förvaltar vissa kommunla hyresfastigheter samt samfällig- 
heter
?jT_n
MARKS BOSTADS AB
APAFUNKTIONSPROGRAM
ALLMÄNNAFUNKTIONSANVISN INGAR
Bostadspolitisk målsättning
FPO
BLAD
DAT
2/6
1977-10-15
Bostadspolitiken har under 70-talet genomgått en förändring. 
Under de tva tidigare decennierna präglades produktionen av 
flerfamiljsbostäder med en kompakt byggnadsstil. Trevånings­
huset utan hiss ansags sasom det för denna bygd lämpligaste 
och billigaste byggnadsalternativet. Bostadens närmiljö och 
tillgängen till gemensamhetslokaler m m kom i andra hand.
Samtidigt skedde en småhusproduktion i centrala lägen på 
stora tomter till förhållandevis rimliga produktionskostnader, 
vilket gör att ägarna till dessa hus i dagens läge är de ur 
boendesynpunkt mest priviligerade i vår kommun. De boende i 
flerfamiljshusen däremot upplever sin situation som den mot­
satta. Hyrorna har stigit, omsättningen av hyresgäster har ökat 
och segregationen har blivit alltmer påtaglig.
Inriktningen under 70-talet har i allt större utsträckning 
präglats av sadant som de boende anser vara väsentligt för 
trivsel och boendekvalite såsom markkontakt, planteringar, 
lekytor, lokaler för samvaro, gångvägar, servicefunktioner m m. 
De bostadsområden som tillkommit under senare tid har av de 
boende uppfattats som högvärdiga, varför kommunen kommer att 
fortsätta på den inslagna vägen.
Da marktillgangen i goda lägen alltmer har konsumerats ställs 
större krav vid utformningen av nya bostadsområden, inte minst 
ur ekonomisk genomförandesynpunkt. Avstånden till service­
funktioner i centrala delar blir längre, varför bostads­
områdenas tillgänglighet för kollektiv trafik måste beaktas. 
Marktillgången är begränsad, vilket medför att de nya områdena 
måste få en högre exploateringsgrad, dock inom tvåvånings-, 
rad-, kedje- och småhusets skola.
En i tiden förskjuten utbyggnad av viss del av bostadsområdena 
är att föredraga, då ålderssammansättningen därigenom blir 
gynnsammare. Fördelningen av hustyper och lägenhetsstorlekar 
bör i fortsättningen vara sådan, att om möjligt olika hustyper 
är representerade inom området, liksom lägenhetsstorlekar.
Dock bör lägenheter om ett rum och kök i princip helt utgå. 
Även ägandeformerna bör kunna blandas så att såväl hyres- som 
bostadsrätten och självägandeformen är möjliga att tillämpa 
inom området.
Bostädernas utformning är en grundförutsättning för ett triv­
samt boende. Utformningen av lägenheten skall förutom kravet 
att vara funktionell även ha målsättningen att den skall ha 
en nära kontakt till omgivningen för att nå känslan av att 
vara en del i en större helhet.
39
MARKS BOSTADS AB
APAFUNKTIONSPROGRAM
ALLMÄNNAFUNKTï PNSANVISNINGAR
FPO
BLAD 3/6 
DAT 1977-10-15
Möjligheterna att ekonomiskt genomföra de olika projekten är 
ett huvudkrav, såväl under planarbetet som vid husprojekte­
ringen och ett samarbete under planeringsskedet med blivande 
byggherre skall eftersträvas. Med rimligt markutnyttjande, god 
samverkan och stark kostnadsstyrning under de olika skedena 
anser kommunen att det finns goda förutsättningar för att även 
i fortsättningen producera bra bostäder med höga boendekvaliteer 
till rimliga kostnader.
A0
Ragnar Svenberg 
Kommunalråd
FUNKTIONSPROGRAM 
ALLMÄNNA
marks bostads ab FUNKTIONSANVISNINGAR
Upplåtelseformer
Bolagets verksamhet med flera upplåtelseformer inverkar olika 
på lägenhetsutformning och miljö.
FPO
BLAD
DAT
Al
A/6
1977-10-15
ïjle_r familj _shus_
Boendet skall bidraga till gemenskap mellan hyresgästerna bl a 
genom att skapa lokaler för fritidsaktiviteter, uterum för lek 
och samvaro för gammal och ung, aktivitetsutrymme för bollspel 
etc.
Möjlighet till egna arbetsinsatser på skötsel av utemiljön — 
gräsytor, rabatter, koloniland etc — bör skapas dels för hyres­
gästernas trivsel men även för att minimera skötselkostnaden, 
som påverkar hyran.
Tvättfunktionen skall i regel anordnas gemensamt för lämpligt 
antal lägenheter gärna i fristående byggnad, men samtliga 
lägenheter bör även innehålla plats för egen tvättmaskin.
Den yttre miljön bör vara färdig vid inflyttningen. Giftiga 
buskar och växter är förbjudna i våra områden. Nyttoväxter 
såsom fruktträd och bärbuskar bör användas. Andra trivsel­
faktorer i miljön kan vara flaggstång och användning av julgran.
Lägenheterna bör göras lättmöblerade utan alltför stora kommu- 
nikationsytor samt handikappvänliga. Lägenheter som inryms i 
radhus eller småhus bör, speciellt i de mindre orterna i kom­
munen, utformas så att en avstyckning och framtida försäljning 
är möjlig.
Småhus_f ör_f örsäljning
Vid planering av projektet bör områden, som skall skötas gemen­
samt, undvikas i största utsträckning.
Till fastigheten hörande tomt skall finplaneras men som regel 
ej planteras.
Lägenheten skall utformas med samma grundstandrad som hyres­
lägenheter med tillägg för funktioner som där ordnas gemensamt.
Köparen skall beredas tillfälle att i viss utsträckning genom 
tillval få komplettera huset.
Samma miljökrav på området ställs oavsett upplåtelseform.
FUNKTIONSPROGRAM 
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Byggnadstradition i Mark
Bygdens utveckling från forma tider fram till våra dagar har 
präglats av människors arbete, sparsamhet och uppfinningsrike­
dom. De livsbetingelser naturen erbjudit har nödvändiggjort 
dessa dygder. Byggnadstraditionen speglar de skiftningar som 
samhällets struktur vid olika skeden har anvisat. Detta gäller 
även i vår tid.
Ursprungligen fanns där bondehemmanet och de små torpstugorna. 
Byggnadskulturen vilar på en bred bas som inte uteslutande hän­
för sig till vår bygd. De små stugorna återfinns i sin principi­
ella uppbyggnad över stora delar av vårt land. Genom inkomst­
klyftorna förstärktes så småningom skillnaderna. Industrisamhäl­
let kom tidigt till Markbygden. Först som hemtextil med en väx­
ande förläggarverksamhet, och från 1800-talets mitt med anlägg­
ning av bomullsspinnerier. Mekaniseringen följde och mot 
århundradets slut fanns fabriksskorstenarna i stor mängd utmed 
Viskans och Häggåns stränder.
Industrialismen i bygden var dock fastare knuten till jord- och 
skogsbruk än på andra ställen. Gårdarna växte och så även de 
bostäder som de förmögna släkterna lät uppföra åt sig. Sats­
byggnaderna gjorde sitt intåg efter förebild från den herrgårds- 
tradition som fanns på andra platser i vårt land. Mot denna bak­
grund tecknar sig den byggnadskultur som med de äldre förläggar- 
gårdarna i spetsen fortfarande utgör uppmärksammade inslag i 
ortens bebyggelse. Karaktäristiskt är den strama träarkitekturen 
med behärskad stil som uttrycksmedel. Som komplement kvarstår 
även enstaka långloftsstugor med nyckelhålskvistar och utbygg­
nad vid köksdelen. Dessa är oftast äldre än salsbyggnaden och 
intressanta i sin självständighet, där de ligger i den gamla 
gårdsmiljön utan att söka någon låtsaskultur.
Omkring sekelskiftet gick utvecklingen i flera riktningar. De 
stora bostadshusen i trä blev något yvigare i sin arkitektur 
och verandorna blommade ut i sin lövsågsprakt. Nu hade emeller­
tid samhällsbildningen kommit igång på allvar och stations­
samhället gjort entré. Detta medförde dels affärs- och bostads­
hus för köpmän och hantverkare dels arbetarbostäder och efter 
hand hyreshus för den växande industribefolkningen.
"Stadshusen" uppfördes i trä och putsades — tegelhus kom något 
senare när det gällde bostäder men återfinns i industribyggnader 
Den stora volymen och husens läge fritt på tomten är påtagliga 
kännetecken för samhällena än i dag. Man byggde av tradition på 
detta sätt med arvet från ett landskap som erbjöd utrymme.
FPO
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Omkring fabrikerna förlädes enklare flerfamiljshus för de 
anställda. Dessa uppfördes ofta i två och ett halvt plan och 
ger ett sparsamt och enkelt intryck med träpanel på sin stomme 
av timmer. Entréerna vetter ofta mot en gemensam bruksgata. 
Mycket av detta har försvunnit troligen utan alltför stor 
saknad.
Från 1920-talet härstammar de äldsta egnahemsområdena. Husen 
byggdes i trä med panel utvändigt som sig bör i en trakt med 
skogshantering. För nutidsmänniskan med sin stora konsumtion 
är det påfallande att husen hade så små mått. Detta var de 
första "kataloghusen" och vi känner alla igen de två till tre 
grundtyper som förekom. Ändå är detta den viktiga milstolpen 
i vår utveckling när drömmen om det egna huset för en svensk 
familj började anas som en realiserbar verklighet. Nu är sam­
hället komplett i sin byggnadsstruktur — allt finns där från 
den stora representationsbostaden, köpmanshuset, banken, järn­
vägsstationen och hotellet till bostadens alla varianter med 
hyreshus, eget hem och den lilla torpstugan. Men alltsammans 
ligger i en lantbruksbygd där jordbruket finns inne i stads- 
bildningen. Detta är karaktäristiskt för orten och ger klara 
samband i uppbyggnader ännu idag. Parklandskapet måste alltid 
få dominera en stad som byggs upp i denna tradition.
Vår tids byggande har också hämtat mycket gott ur det förgångna. 
Någon negativ effekt kanske förtjänar påpekas som t ex att goda 
tider har gett oss möjlighet att bygga den egna bostaden större 
och "lyxigare" än någonsin men ibland på bekostnad av det spar­
samma urvalet och den säkra formkänslan som våra förfäder hade. 
Vi har också fått lära oss att bygga tätare i radhusform och 
små tomtytor men ändå med markens kontakt nära inpå. Detta sätt 
att bygga vidare på en tradition i samverkan med naturen och med 
möjlighet till aktivt skapande ger oss anvisning för framtiden. 
Samhället växer men med perspektivet även på det gamla sättet 
att leva med hantverket och arbetet nära i våra bostadsområden.
Rune Bengtson 
Stadsarkitekt
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Samråd: Direktör Bengt Lindh 
Anordningar på tomt 
Kolonilotter
Möjligheterna att anordna kolonilotter för trädgårdsodling 
undersöks för varje nytt område.
Kolonilotterna skall i första hand disponeras av lägenhets- 
innehavare som inte har tillgång till egen uteplats.
£on:ta1ineru£ps_t£llning^
Behovet av uppsamlingsplats för avfall undersöks. Där så är 
lämpligt anordnas plats för uppställning av container.
Plats för container skall om möjligt anordnas så att tippning 
kan ske direkt i containern.
Cykelparkering
Behovet av uppställningsplats för cyklar prövas för varje 
område.
Bilparkering
För bilparkering anordnas 1,2 parkeringsplatser per lägenhet. 
Antalet platser omfattar även besöksparkering.
Möjligheten att anordna särskilda handikapplatser i anslutning 
till entréer för lämpliga handikapplägenheter beaktas.
Utrymme för snöröjning
Körbara gångvägar till entréer utförs med en sida fri för 
snöröjning.
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Komplementutrymmen/Lägenhetsutrymmen
Förråd_
Lägenheter med uteplatser förses med utrymme för uteredskap. 
Hygienutryrmen_
Bad/duschutrymmen utförs förberedda för installation av tvätt­
maskin.
Dörrar till toaletter skall vara utåtgående. 
fiskplats
Piskställning bör ej ha rörliga delar och skall vara fastsatt 
i marken.
Asfalt bör användas som ytbeläggning.
Runt piskplatsen planteras höga buskar.
Gemensamma utrymmen
Kvartersstugan anordnas i omfattning enligt objektsknutna 
byggnadsprogrammet.
Kvartersstugan omfattar normalt lokaler för: 
central tvättstuga
samlingslokal med pentry och förråd som disponeras av 
hyresgäster
toalettutrymmen — även för handikappade 
soprum för avfallsåtervinning 
städutrymme
apparatrum/undercentral för anslutning till fjärrvärme
utrymme för vinterförvaring av mopeder/motorcyklar —
1 st/lägenhet
utrymme för vinterförvaring av cyklar — 2 st/lägenhet 
förråd för fastighetsförvaltaren
MARKS BOSTADS AB
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personalutrymme för fastighetsskötaren 
personalutrymme för lokalvårdare
I direkt anslutning till tvättstuga anordnas ett mindre lekut- 
ryirnne med visuell kontakt till tvättstugan och i direktkontakt 
med mindre utelekplats.
Förvaringsutrymmen
Förråd/Garage
Uppställning av förvaringsredskap och maskiner anordnas enligt 
anvisningar i det objektsknutna programmet.
I områden med taktegel anordnas plats för reservtaktegel.
Centralt beläget varmt utrymme för sand bör finnas och om möj­
ligt så anordnat att sanden kan tippas från bil i "fickan". 
Därifrån bör tappning direkt till sandspridare kunna ske.
APAFUNKTIONSPROGRAM 
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Samråd: Direktor Bengt Lindh
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Särskilda anvisningar för drift och skötsel finns upprättade 
av KAB — Kooperativa och allmännyttiga bostadsföretagens 
förhandlingsorganisation.
Energimätning
Energimätning — el, värme och varmvatten — skall ske 
individuellt per lägenhet.
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Samråd: Åke Andersson, Nils Lövgren 
Städning/renhållning
Sopning av utvändiga hårdgjorda ytor utförs med maskin. 
Bolagets rutiner:
Yttre städning /renhål_lning_
Yttre städning utförs 2 ggr/vecka. I början av veckan utförs 
pappers- och skräpplockning över hela skötselytan, i slutet 
av veckan noggrannare städning av asfalt- och grusytor.
Utöver detta tillkommer daglig städning vid affärer.
Lövkrattning och borttransport av hopsamlad lövmängd ingår. 
Skötsel av gröngjorda ytor
Skötsel av gröngjorda ytor under garantitiden skall ingå i 
entreprenörens åtagande.
Bolagets rutiner:
Gräsmatts_kl_i£pning_
Klippning beräknas ske 1 gång/vecka med 18", 30" eller 70" 
maskiner. Putsklippning utförs var 3:e vecka.
Ra^attskötj^L
Noggrann städning och lättare uppluckring av rabatter utförs 
3 gånger per säsong.
Snöröjning/Halkbekämpning
Snöröjning och sandning utförs med maskiner.
Bolagets rutiner:
Vid behov utförs saltning och sandning av trottoarer, gångar, 
yttertrappor och garagenedfarter, snöskottning och plogning 
samt upphackning av isbeläggning på trottoar och gångar.
Vertikala hinder i hårdgjorda ytor typ uppskjutande brunn, 
avstängningsventil, kullersten, i vissa fall kantsten är till 
stort men vid snöröjning — risk för skador.
MARKS BOSTADS AB
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Samråd: Åke Andersson, Nils Lövgren
Städning/Renhållning
Bolagets rutiner: 
^rapjps_tädning^
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Städfrekvenser:
sopning 1 gång/vecka
inredningstvättning 1 gång/vecka
tvättning eller svabbning 1 gång/vecka
tvättning av trapphusfönster 1 gång/kvartal
Källar^ och vindss_tädning 
Städfrekvenser:
gångar, förråd, matkällare, barnvagns-,
cykel- och mopedrum spånsopas var 3:e vecka
vindar, el- och undercentraler, 
fastighetsförråd samt övriga källar­
utrymmen spånsopas Var 12:e vecka
toaletter städas 1 gång/vecka
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Samråd: Direktör Bengt Lindh
Underhållsarbetet vid MBAB utförs dels som löpande underhåll 
och dels som periodiskt underhåll.
Itet JLöpande underhållet:
är indelat i skötselområden med anställda fastighetsskötare 
och reparatörer.
Det löpande underhållet omfattar i huvudsak åtgärder baserade 
på felanmälan från hyresgäster.
Dat periodiska underhållet
omfattar intervallsvis återkommande underhållsarbeten inplane­
rade i en 30-årig underhållsplan.
Underhållsplanen är baserad på följande normerade tidsinter­
valler för åtgärder.
Tidsintervallerna för de periodiska underhållsarbetena är de 
vanligast använda erfarenhetsvärdena. Intervallerna kan i vissa 
fall alltså vara något längre eller kortare än de i normen an­
givna. Periodiciteten för t ex utvändig målning är beroende av 
faktorer som klimat och luftföroreningar.
Byggnadsdel Åtgärd Tidsintervall
år
Lägenheter helmålning 10
Uthyrningslokaler
Kontor, daghem, likn helmålning 10
Butik helmålning 10
Hantverkslokaler helmålning 20
Garage helmålning 20
Allmänna utrymmen
Trapphus helmålning 10
Källare helmålning 20
Tvättstugor helmålning 10
Gemensamhetslokaler helmålning 10
Värmecentraler helmålning 20
TM
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Tidsintervall
år
Utvändig målning
Träarbeten^ J^idigare_täck- 
målade:
Behandling 1 uppskrapning
påbättring
färdigstrykning
Fasader, balkonger m m
Takfot utan tass
Takfot med tass
Vindskiva
Gles panel
Staketet
7
14
14
7
7
7
Behandling 2 uppskrapning 
pågrundning 
strykning 
färdigstrykning
Fasader, balkonger m m 7
Vindskiva 7
Staket 7
Träarbeten, tidigare borstning
laserade eller lasering
tryckimpregnerade
Fasader, balkonger m m 7
Takfot utan tass 14
Takfot med tass 14
Vindskiva 7
Gles panel 7
Staket 7
Betongytor, tidigare skrapning
målade : borstning
(gäller även för strykning
asbestcement) färdigstrykning
Betongfasader, balkong­
undersidor, balkong­
skärmar m m 14
D:o korrugerad asbest 
cement 14
Betongsocklar 14
ÇTH
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Byggnadsdel Åtgärd Tids:
år
Plåtarbeten, tidigare uppskrapning
målade : borstning hel yta
List
strykning 
färdigstrykning
7
Takfot 14
Korrugerad plåt 7
Perforerad plåt 7
Industrilackerad plåt 21/7
u-hållsåtgärder efter
21 år, därefter 7-års 
intervall
Skorstenar, huvar målning 7
Hängrännor, stuprör målning 7
Sopluckor målning 7
Stålarbeten, tidigare uppskrapning
målade : borstning
Stål
strykning 
färdigstrykning
7
Snickeri, tidigare 
täckmålat:
Behandling 1 tvättning
Fönsterkarm, båge, bleck
uppskrapning
påbättring
färdigstrykning
7
Fönsterdörr 7
Listverk 7
Dörrblad 7
Entrépartier 7
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Åtgärd Tidsinterv
år
allByggnadsdel
Behandling 2 tvättning 
uppskrapning 
påbättring 
strykning 
färdigstrykning
Fönsterkarm, båge, bleck
Fönsterdörr
Listverk
Dörrblad
Entrépartier
7
7
7
7
7
Snickerier, tidigare 
Raserade eller tryck- 
mpregnerade
Fönsterkarm, båge, bleck
Fönsterdörr
Listverk
Dörrblad
Entrépartier
borstning
lasering
7
7
7
7
7
Snickerier_j_ _^idigare 
klarlackerade
Fönsterkarm, båge, bleck
Fönsterdörr
Listverk
Dörrblad
Entrépartier
tvättning 
uppskrapning 
underbehandling med 
klarlack 
färdigbehandling 
med klarlack
7
7
7
7
7
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Byggnadsdel Åtgärd Tidsintervall
år
Murning och putsning
Fasader i ädelputs Ilagning och färg-
ning 28
Fasader i ädelputs Hel nedknackning,
omputsning 28
Fasader i slätputs Ilagning och färg-
ning 21
Fasader i slätputs Borstning +
2 strykningar 21
Plåt
Hängrännor, stuprör Utbyte 28
Fotrännor Utbyte 28
Yttertak
Papp Omläggning 21
Tegel Utbyte av underlags- 
papp och läkt, kompl
Plåt
av tegel 35
Omläggning 35
Golvbeläggning
Parkett Slipning, ytbehand-
ling 10
Omläggning 30
Linoleum Utbyte 20
Vinylplattor Utbyte 20
Plastfilt Utbyte 12
Skumplast Utbyte 12
Textilmatta Utbyte 10
5A
MARKS BOSTADS AB
Byggnadsdel
APAFUNKTIONSPROGRAM
UNDERHÄLL
Åtgärd
FP82 HUS
BLAD 6/7 
DAT 1977-10-15
Tidsintervall
år
Lägenhet, El och VVS
Kylskåp 
Kyl och frys 
Kyl och sval 
Spis
Torkskåp 
Köksfläkt
Badkar, frist plåt
Badkar, inmurat
Tvättställ
WC-stol
Bidé
Tvättmaskin
Fastighet, El och WS
Utbyte 12
Utbyte 12
Utbyte 12
Utbyte 12
Utbyte 15
Utbyte 20
Utbyte 25
Utbyte 25
Utbyte 25
Utbyte 25
Utbyte 25
Utbyte 15
Hissanläggning (korg, Utbyte 30linor, brytskivor)
Värmepanna Utbyte 15
Oljebrännare, högtryck Utbyte 10Oljebrännare, pressluft Utbyte 10
Varmvattenberedare, värme­
växlare, fläktar, automa-
tik m m Utbyte 20
Innertank Utbyte 20Utetank Utbyte 15
El radiatorer Utbyte 20
El varmvattenberedare Utbyte 20
Tvättmaskin Utbyte 10Torktumlare Utbyte 10Centrifug Utbyte 10Torkskåp Utbyte 10Mangel (kall) Utbyte 20Mangel (varm) Utbyte 10Mangel (stryk) Utbyte 10
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Byggnadsdel Åtgärd Tidsintervall
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Balanserad ventilation:
Från-luft, motor 
(lager, axel m m)
Utbyte 10
Till-luft, motor 
(lager, axel m m)
Utbyte 10
Centralantenn Utbyte 15
Huvudförstärkare 
(transistoriserad)
Utbyte 30
Underförstärkare 
(transistoriserad)
Utbyte 30
Sopkarusell med kompri- 
mator Utbyte 15
PPPP * i APATI FUNKTIONSPROGRAM FP75 SOPHANTERING11 JJ BLAD 1/1
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Samråd: Åke Andersson, Nils Lövgren 
Bolagets rutiner:
Soprond sker i huvudsak 2 ggr per vecka.
Soprond innebär skiftning av säckar inkl ev packning, grovsop- 
ning vid varje besök samt noggrann städning av samtliga sop- 
utrymmen 1 gang/vecka. I samband med sopronden sker hantering 
av torrsopor. Lördags— och söndagsarbete utförs ej.
Avfa Hs^åte rymning
För återvinning av papper, glas och plåt anordnas uppsamlings­
platser i lägenhetssoprum. Med central belägenhet anordnas ett 
för bostadsområdet gemensamt soprum för återvinningsavfall.
Soprummet skall kunna nas med lastbil. Återvinningsavfallet 
samlas i mindre container.
Uppsamling av återvinningsavfall utförs av renhållningsentre- 
prenör.
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Utrymme, lägenhet Ytskikt, golv Ytskikt, socklar
Bad Plastmatta Plastmatta
Dusch Plastmatta Plastmatta
Toalett Plastmatta Plastmatta
Kapprum Linoleum Trälist
Klädkammare Linoleum Trälist
Kök Linoleum Trälist
Sovrum Linoleum Trälist
Vardagsrum Linoleum
Parkett *)
Trälist
Lägenhetsförråd i 
vindsplan
Brädgolv -
Sekundära utrymmen i 
källarplan
Stålgl betong 
som målas
Trälist
*) Alternativ i hus till försäljning
Utrymme, gemensamma Ytskikt, golv Ytskikt, socklar
Trapphus Plastplattor *) Trälist
Tvättavdelning Plastmatta Plastmatta
Fritidsavdelning Plastmatta Plastmatta resp 
trälist
Förråd/Förvaringsutrymme 
i bottenplan
Stålgl betong 
som målas
Betong
*) Avser vilplan
!JÎ_H
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Utrymme, förvaltning Ytskikt, golv Ytskikt, socklar
Personalutrymmen Plastmatta Plastmatta resp 
trälist
Soprum Stålgl betong 
som målas
Betong som målas
Apparatrum o d i 
bottenplan
Stålgl betong -
Apparatrum o d 
i vindsplan
Brädgolv som 
lackas
Plastmatta *)
Plastmatta *)
*) Avser utrymme där risk finns för vätskeläckage från aggregat
APATEKNISKT PROGRAM
BLAD 3/3 
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TP35 GOLVYTOR
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Samråd :
Bjälklag
Linoleum
skall vara med tjocklek 2,0 mm, typ marmorerad.
Parkett
skall vara av typ lamellbräder med slitskikt av ek, 1./2. 
sortering, tjocklek min 13 mm. Bräder skall levereras med 
färdigbehandlad yta från fabrik.
Plastmatta
I lägenheter skall plastmatta vara med tjocklek 1,5 mm och 
i övriga utrymmen med tjocklek 2,0 mm.
I våtutrymmen läggs mattan vattentät och dras upp som sockel 
på vägg.
P_la_s_tpl_a_ttc^r_
skall vara med tjocklek 2,0 mm. Fogar mellan plattor svetsas. 
Trälist
skall vara sockellist nr 57 enligt SIS. List laseras på fabrik. 
Målning av betonggolv utförs med 2 ggr strykning med lackfärg. 
Lackning av brädgolv utförs med 2 ggr strykning med klarlack.
Huskompletteringar
På vindar, där brädgolv saknas, skall landgång av bräder ut­
läggas från gavel till gavel och till rens- och sotluckor.
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BLAD 
DAT
Samråd :
KOMPLEX
Typmålningar
Typmålning
nr
Behandlings- 
punkt enl AMA
i 21-01304 VP
2 21-01304 T
3 26-01310
4 26-01810
5 51-02804 VP
6 51-03402 T
7 56-02810
8 56-04010
VP = Vävplasttapet 
T = Plastbehandlad tapet
Målning utförs med latexfärg.
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KOMPLEX
Ytskikt
Utrymme, lägenhet Underlag Typmålning
nr
Bad Betong, skivform i
Gipsskivor 5
Dusch Betong, skivform 1
Gipsskivor 5
Toalett Betong, skivform 1
Gipsskivor 5
Kapprum Betong, skivform 2
Gipsskivor 6
Klädkammare Betong, skivform 3
Gipsskivor 7
Kök Betong, skivform 1
Gipsskivor 5
Sovrum Betong, skivform 2
Gipsskivor 6
Vardagsrum Betong, skivform 2
Gipsskivor 6
Utrymme, Underlag Typmålning
gemensamma nr
Trapphus Betong, skivform 4
Gipsskivor 8
Utrymme, 
förvaltning
Ytskikt
Soprum Förzinkad stålplåt
Betong, skivform
APATEKNISKT PROGRAM
HUS
Ytterväggar
Fönster- och dörrsmygar målas, tapetseras ej. 
1 övrigt gäller text under innerväggar.
MARKS BOSTADS AB
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BLAD
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Innerväggar
Vävplasttapet
skall vara av typ Lightwall från Galon AB el likv. 
Tapet dras ner 20 mm över plastmattesockel.
Plasrtehandla_d_tapet 
skall vara i prisgrupp 7.
Dörrsmygar
målas, tapetseras ej.
APATEKNISKT PROGRAM
BLAD 1/2
DAT 1977-10-15
TP38 RUMSKOMPL 6A
MARKS BOSTADS AB HUS
KOMPLEX
Skåp med en skåpsida gränsande mot vägg skall generellt placeras 
med mellanrum (passbit) mellan skåpsida - vägg.
Garderober (högskåp) som placeras intill varandra skall monteras 
som fasta enheter. Socklar skall i detta fall levereras lösa 
från fabrik.
Fristående skåp målningsbehandlas på tre sidor.
Utanför ytterdörrar i markplan utförs entrésteg av skrapgaller.
Vid lägenhetsfönster samt fönster i fritidslokaler och personal­
rum skall gardinbeslag uppsättas. Beslag skall vara typ Reform 
gardinbeslag, väggfäste 13.
LÄGENHETSUTRYMMEN 
Bad, dusch och toalett
Spegel och spegelhylla uppsatts. Ej badrumsskåp.
Toalettpappershållare skall vara av rostfritt stål och försedd 
med trärulle.
Kapprum
Kapphylla skall placeras i anslutning till entréen.
Kök
Vitvaror (kyl, spis o d) samt diskbänksbeslag skall ingå i bygg­
entreprenaden .
I diskbänksbeslag skall även ingå vattenlås. På diskbänksbesla- 
gets bakkant monteras kantlist av plast, typ nr 5326 från 
AB Trelleborgsplast.
Grytskåp skall ingå i skåpsnickerier.
Skåputrymme avsett för inbyggnadsfrys skall förses med lucka 
samt två hyllor.
Skåpsnickerier inkl tillhörande lister skall målningsbehandlas 
på fabrik.
MARKS BOSTADS AB
APATEKNISKT PROGRAM 
HUS
TP38 RUMSKOMPL
BLAD 2/2 
DAT 1977-10-15
Skåp intill spis skall placeras med gångjärnssidan mot spis.
Krol^ist skall monteras dikt under väggskåp.
HushålIspappershållare skall vara typ Husqvarna dubbelhållare. 
Placeras direkt under kroklist.
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Fö:rråd_
Väggar mellan lägenhetsförrad pa vind utförs som trådnätsväggar.
GEMENSAMMA UTRYMMEN 
TYätts_tuga_
Utrustningen skall ingå i byggentreprenaden.
Utrustningen skall vara av fabrikat Osby el likv.
Omklädning s rum
I omklädningsrum i anslutning till bastu uppsätts värdeskåp. 
Ej omklädningsskåp.
Förvaririg
I cykelrum monteras cykelkrokar i tak.
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